D	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	M G	20 set 19 V S
1		-	Snowflake	106 h	ven 20.09.19	mer 09.10.19			
2		-5	Analisi	12 h	ven 20.09.19	lun 23.09.19			
3		-5	Requisiti	12 h	ven 20.09.19	lun 23.09.19			
4		5	Analisi Specifiche	6 h	lun 23.09.19	mar 24.09.19	3		
5			Creazione Gantt	1 g	lun 23.09.19	mar 24.09.19			
6		-5	Progettazione	6 h	mar 24.09.19	mar 24.09.19	4		
7		-3	Progettazione interfaccia	3 h	mar 24.09.19	mar 24.09.19			
8		-5	Progettazione sito	3 h	mar 24.09.19	mar 24.09.19			
9		-9	Ambiente di sviluppo	6 h	mar 24.09.19	mar 24.09.19			
10		-	Sviluppo	60 h	mer 25.09.19	ven 04.10.19	9		
11		-	Realizzazione struttura	6 h	mer 25.09.19	mer 25.09.19			
12		-9	Interfaccia grafica di base	6 h	mer 25.09.19	gio 26.09.19	11		
13	Implemer poligoni		Implementazione punti e poligoni	12 h	gio 26.09.19	ven 27.09.19	12		
14		-5	Implementazione algoritmo fiocco di neve	12 h	lun 30.09.19	mar 01.10.19	13		
15		-5	Aggiunta esportazione punti	6 h	mar 01.10.19	mer 02.10.19	14		
16		-5	Aggiunta salvataggio immagine	6 h	mer 02.10.19	mer 02.10.19	15		
			Attività		Riepilogo	inattiva	Attività esterne		
Progetto: Snowflake.mpp Data: ven 20.09.19 Divisione Cardine Riepilogo			Attività ma		Cardine esterno				
		Cardine	♦ Solo-durata		Scadenza				
			npp	Riporto riepilogo manuale Riepilogo manuale		Avanzamento			
		0.09.19	Riepilogo progetto			Avanzamento manuale			
			Attività inattiva	u	Solo inizio		Avalizamento manuale		
			Cardine inattiva		Solo-fine	3			
			Cardine mattiva		2010-illie				

D	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori			20 set 19		
								М	G	V	S	
17		-5	Interfaccia grafica completa	6 h	gio 03.10.19	gio 03.10.19	16					
18		-5	Creazione sito	6 h	gio 03.10.19	ven 04.10.19	17					
19			Test	18 h	ven 04.10.19	mar 08.10.19	18					
20		-5	Test	6 h	ven 04.10.19	lun 07.10.19						
21		-5	Debug	12 h	lun 07.10.19	mar 08.10.19	20					
22		-5	Consegna	4 h	mar 08.10.19	mer 09.10.19	21					
23		-5	Consegna github	2 h	mar 08.10.19	mar 08.10.19						
24			Consegna sito	2 h	mer 09.10.19	mer 09.10.19	23					
25			Documentazione	106 h	ven 20.09.19	mer 09.10.19						





